

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č. 485/2015

uzavretej podľa § 536 a nasl. ustanovení zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Strečno
So sídlom: Sokolská 487, 013 24 Strečno
Zastúpený: Bc. Dušan Štadáni, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, č. ú. 5527948001/5600
IČO: 321648
IČ pre DPH: 2020677615
Telefón/Fax: 041/5697350

ďalej ako **objednávateľ**

Zhotoviteľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
So sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Odd.: Sa, vl.č.:10546/L
Zastúpený: Predstavenstvom
Oprávnení k podpisu zmluvy:
Ing. Miroslav Kundrík – generálny riaditeľ
Ing. Milan Psota – technický riaditeľ
Oprávnený zástupca zhotoviteľa :
Ing. Psota Milan – technický riaditeľ
Bankové spojenie : ČSOB a.s. Bratislava, č. ú. 25788033/7500
IČO: 36672297
DIČ: 2022238900; IČ DPH: SK2022238900
Telefón/Fax: 041/7071711, 041/7071756
ďalej ako **zhotoviteľ**

II. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa menia a doplňujú nasledovné časti zmluvy č 485/2015 :
 - V bode 2.1.1.pred bodkou sa dopĺňa : a zmeny zapísanej v stavebnom denníku stavby. Zmena bola vyvolaná zmenou miesta napojenia navrhovaného vodovodu na pôvodný vodovod a potreby prevádzkovania pôvodného vodovodu počas realizácie nového.
 - Bod 4.2. sa mení nasledovne :
Cena za zhotovenie diela činí bez DPH :

Podľa bodu 2.1.1

Cena podľa priloženej cenovej ponuky bez DPH	14 509,53 €
Naviac práce	<u>1.493,00 €</u>
Spolu	16.002,53 €
DPH 20 %	<u>3.200,51 €</u>
Cena celkom s DPH	19.203,04 €

Podľa bodu 2.1.2

Geodetické zameranie stavby bez DPH	1,27 €/m
DPH 20%	0,25 €/m
Cena celkom s DPH	1,52 €/m
Celková cena za geodetické zameranie bude stanovená podľa skutočnosti.	

Podľa bodu 2.1.3

Rozbor vody s vystavením protokolu bez DPH	100,23 €
DPH 20%	20,05 €
Cena celkom s DPH	120,28 €

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi písomné potvrdenie o zverejnení dodatku v termíne do 3 pracovných dní od jeho zverejnenia s dátumom jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.485/2015 zostávajú nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z toho 1 x pre zhotoviteľa a 1x pre objednávateľa.


Príloha č. 1: Cenová ponuka z 14.9.2015

V Strečne dňa...21.9.2015.....

Za objednávateľa:



Bc. Dušan Štadáni
starosta



V Žiline dňa...21.9.2015.....


Za zhotoviteľa:

Na základe poverenia

Ing. Marián

odborný riaditeľ v

Ing. Miroslav



Ing. Milan Psota
technický riaditeľ

**STRÁŇAVY IBV PAŽITIE - PREKLÁDKA PRÍVODNÉHO POTRUBIA
PRE OBEC STREČNO**

dotatok k cenovej ponuke z 18.5.2015
podľa bodu čl. IV. 4.5. Zmluvy o dielo- navyac práce

položka	cena bez DPH
materiál - vid'.príloha	1 383,20 €
mechanizmy,mechanizácia / 1,5 MTh JCB /	66,60 €
práca -4 h* 10,80 €	43,20 €
SPOLU :	1 493,00 €

SEVAK a.s. Žilina

V Žiline 14.9.2015

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.