

DODATOK č.1

ku zmluve o dielo č. 01/2016 zo dňa 30.11.2016
pre vypracovanie projektu stavby na stavebné povolenie:
„CHODNÍK PRI CESTE III/2087 V OBCI STREČNO“
podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. <u>Objednávateľ</u> :	Obec Strečno
Štatutárny zástupca :	Bc. Dušan Štadáni - starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:	Bc. Dušan Štadáni - starosta obce
Bankové spojenie :	
Číslo účtu - IBAN :	
IČO :	00321648
DIČ :	2020677615
1.2. <u>Zhotoviteľ</u> :	Ing. Ondrej Bronček – autorizovaný stavebný inžinier 3934*SP*12
	Bajzova 28, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca :	Ing. Ondrej Bronček
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Ondrej Bronček
Bankové spojenie :	mBank Žilina
Číslo účtu - IBAN :	SK60 8360 5207 0042 0066 1303
IČO :	34712437
DIČ :	1026064754

2. PREDMET DODATKU

V zmysle bodu **3.1 Predmet plnenia** vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na rozdelení predmetu plnenia na 2.etapy:

- 1.etapa** - od križovatky cesty III/2087 (ulica SNP) s obslužnou cestou k priemyselným objektom (Schenker s.r.o., GEFCO Slovakia, Geis SK, Donghee Slovakia s.r.o., Webasto Donghee Slovakia, s.r.o., Volvo Truck Slovak s.r.o.) až po križovatku s Kamennou ulicou,
2.etapa - bude pokračovať až ku križovatke s ulicou Sokolská (pri Supermarkete COOP Jednota).

Po vyexpedovaní 1.etapy predmetu plnenia zástupcovia Správy ciest ŽSK i odboru dopravy ŽSK požadovali (nad rámec bodu **3. OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA**) doplniť projekt o odvodnenie cesty III/2087 v km 0,050 – 0,230 (preklopenie cesty ku chodníku) a v km 0,325 – 0,360 (4 pozdĺžne parkovacie státi).

Projekt odvodnenia bude expedovaný samostatne ako objekt SO 03 – Odvodnenie (6 paré vrátane rozpočtu a výkazu výmer + elektronicky).

Na základe pripomienok doktnutých orgánov po vyexpedovaní 1.etapy projektovej dokumentácie (PD) sa projekt opakovane menil, dopĺňal (trvalé a dočasné dopravné značenie, systém odvodnenia, rozpočet, výkaz výmer, ...), čím sa navyšovala pracnosť spracovania nad rámec definovaný v pôvodnej zmluve o dielo č. 01/2016 zo dňa 30.11.2016.

CENA ZA DIELO

sa stanovuje dohodou vo výške


1.300,- € **slovom Jedentisícristo Eur**

V cene je zahrnutý projekt SO 03 – Odvodnenie i práce navyiac, definované v čl.2 PREDMET DODATKU.


Prípadné ďalšie práce, ktoré by vyplynuli z požiadavky objednávateľa, budú predmetom ďalšej dohody zmluvných strán.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.



objednávateľ



zhotoviteľ

Žilina, dňa 16.05.2017



Ing. ONDREJ BRONČEK

Bajzova ul. 28/29

010 01 ŽILINA tel.: 088/663223