

DODATOK č.2

ku zmluve o dielo č. 01/2016 zo dňa 30.11.2016
pre vypracovanie projektu stavby na stavebné povolenie:
„CHODNÍK PRI CESTE III/2087 V OBCI STREČNO“
podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. <u>Objednávateľ</u> :	Obec Strečno
Štatutárny zástupca :	Bc. Dušan Štadáni - starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:	Bc. Dušan Štadáni - starosta obce
Bankové spojenie :	
Číslo účtu - IBAN :	
IČO :	00321648
DIČ :	2020677615
1.2. <u>Zhotoviteľ</u> :	Ing. Ondrej Bronček – autorizovaný stavebný inžinier 3934*SP*12
	Bajzova 28, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca :	Ing. Ondrej Bronček
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Ondrej Bronček
Bankové spojenie :	mBank Žilina
Číslo účtu - IBAN :	SK60 8360 5207 0042 0066 1303
IČO :	34712437
DIČ :	1026064754

2. PREDMET DODATKU

V zmysle bodu **3.1 Predmet plnenia** vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na rozdelení predmetu plnenia na 2.etapy:

- 1.etapa** - od križovatky cesty III/2087 (ulica SNP) s obslužnou cestou k priemyselným objektom (Schenker s.r.o., GEFCO Slovakia, Geis SK, Donghee Slovakia s.r.o., Webasto Donghee Slovakia, s.r.o., Volvo Truck Slovak s.r.o.) až po križovatku s Kamennou ulicou,
- 2.etapa** - bude pokračovať až ku križovatke s ulicou Sokolská (pri Supermarkete COOP Jednota).

Po vyexpedovaní 1.etapy predmetu plnenia nad rámec plnenia v zmysle dodatku č.1 zo dňa 16.5.2017 starosta obce Strečno, Bc. Dušan Štadáni požadoval doplniť (nad rámec bodu **3. OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA**) projekt 1.etapy o:

- Projekt priechodu pre chodcov pri BUS zastávke – včítane trvalého dopravného značenia (úsek 1.etapy),
- Projekt schodov č.2 k cintorínu s prepracovaním situácie 1.etapy (prispôsobenie schodov na pozmenený prístupový chodník k nim),
- Aj pre 2.etapu je požiadavka (nad rámec bodu **3. OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA**) doplniť projekt o odvodnenie cesty III/2087 v km 0,392 753 (ukončenie I.etapy) až po koniec v km 0,848 370.
Projekt odvodnenia bude expedovaný samostatne ako objekt SO 02 – Dažďová kanalizácia (6 paré vrátane rozpočtu a výkazu výmer + elektronicky).

3. CENA ZA DIELO

sa stanovuje dohodou vo výške

1.950,- € slovom Jedentísícdeväťstopäťdesiat Eur

V cene je zahrnutý projekt SO 02 – Dažďová kanalizácia (2.etapa) i práce navyiac, definované v čl.2 PREDMET DODATKU.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela v dvoch častiach:

1.časť: Faktúra vo výške **1.500,- €** (Projekt priechodu pre chodcov pri BUS zastávke, Projekt schodov č.2 k cintorínu s prepracovaním situácie 1.etapy, prepracovaný rozpočet a výkaz výmer – zosúladenie s rozpočtom objektu SO 02 – Dažďová kanalizácia),

2.časť: Faktúra vo výške **450,- €** (Projekt Dažďovej kanalizácie včítane rozpočtu a výkazu výmer). Faktúra bude vystavená po dodaní diela.

Prípadné ďalšie práce, ktoré by vyplynuli z požiadavky objednávateľa, budú predmetom ďalšej dohody zmluvných strán.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č.2 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.



objednávateľ



Žilina, dňa 22.12.2017



zhotoviteľ