

## Dodatok k Zmluve o dielo č. 13/2016 uzatvorenej 28.10.2016

Zmluvné strany **zhotoviteľ** (Obecný podnik služieb Strečno s.r.o.) a **objednávateľ** (obec Strečno) sa dohodli na tomto dodatku zmluvy:

### Bod 2.2. Rozsah prac:

Navyšuje sa:

- rozsah vypravených špaliet o 24,7 m
- dodávka a montáž 5 kusov vnútorných parapiet

### V bode 3.1. :

Upravuje sa koniec prác na **11. 5. 2017**

### V bode 5.1.:

Upravuje sa cena za zhotovenie predmetu zmluvy na

**Celková cena bez DPH: 7 918,58 EUR**

**Celková cena s DPH: 9 502,30 EUR**

V Strečne, dňa 27. 2. 2017



(objednávateľ)

V Strečne, dňa 27. 2. 2017

**OBEČNÝ PODNIK SLUŽIEB  
STREČNO s.r.o.**  
Sokolská 487  
013 24 STREČNO  
IČO: 36439266, IČ DPH: SK2022116679

(zhotoviteľ)