

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Strečno
	Sokolská 487, 013 24 Strečno
Štatutárny orgán:	Bc. Dušan Štadáni – starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka
Číslo účtu IBAN:	SK93 5600 0000 0055 2794 8001
IČO:	00321648
DIČ:	2020677615
Osoba oprávnená rokovať:	Bc. Dušan Štadáni – starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)	

ZHOTOVITEĽ:	XENEX, s.r.o.
	Škultétyho 8366, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán:	Stanislav Zákopčan, konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB
Číslo účtu IBAN:	SK61 7500 0000 0040 0481 6996
Sídlo:	Škultétyho 8366, 010 01 Žilina
IČO:	36 416 291
DIČ:	202 178 3104
IČ DPH:	SK2021783104
Zapísaný v Obchodnom registri:	Sro, Vložka č. 14707/L
Osoby oprávnené rokovať:	Martin Zákopčan
	Stanislav Zákopčan
Zástupca zhotoviteľa na stavbe:	Ladislav Lipka

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na plnení Článku IV Cena predmetu zmluvy nasledovne:

IV CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 183 224,83 EUR slovom (stoosemdesiattritisícdeväťstoštyridsaťštyri eur a osemdesiattri centov)
DPH (20%): 36 644,97 EUR slovom (tridsaťšesťtisícšesťstoštyridsaťštyri eur a deväťdesiatšesť centov)
Cena s DPH: 219 869,80 EUR slovom (dvestodevät'násťtisícosemstošesťdesiatdeväť eur osemdesiat centov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ zo dňa 30.5.2017
Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 2).

Zmena Prílohy č. 2:

Príloha č. 2 – Rozpočet (ocenený Výkaz výmer) sa mení nasledovne:

Hárok SO 01 Montovaná hala:

1	M	314-H1	Montovaná hala 15,0x10,0x4,0m , so zatepleným obvodovým a strešným plášťom, vrátane 3x otvárací brána 3000/2400 a 3x otváracie okno 1500/900	sub	1,000	33 529,000	33 529,000
3	K	631322711	Mazanina z betónu vystužená ocelovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 50 do 80 mm	m3	15,000	158,857	2 382,855
4	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	m2	150,000	11,12	1 668,000

Súhrnný list stavby a rekapitulácia objektov stavby:

Celkové náklady stavby sa menia zo 168 195,49 bez DPH na 183 224,83 EUR bez DPH.

Ostatné časti prílohy č. 2 ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Záverečné dojednania:


1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

V Strečne dňa 30.5.2017



Objednávateľ
Bc. Dušan Šťadáni - starosta obce Strečno

XENEX, s.r.o.



Zhotoviteľ
Stanislav Zákopčan - konateľ