

## **Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.8. 2020**

**uzavretej podľa ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Zb., obchodného zákonníka medzi**

**Dodávateľ**

**Fondstav s. r. o.**

sídlo : Betliarska 12, 851 07 Bratislava - Petržalka

IČO : 46449876

DIČ : 2023416747

IČ DPH :SK2023416747

bankové spojenie : Fio Banka a.s.

číslo účtu : CZ66 2010 0000 0026 0144 4132

kontaktná osoba : Ing. Mária Tavačová

tel. : +421 911 536 999

email : [fondstav@gmail.com](mailto:fondstav@gmail.com)

na strane jednej, ďalej ako „predávajúci“

a

**Objednávateľ**

**Obec Strečno**

sídlo : Sokolská 487, 013 24 Strečno

IČO : 00321648

DIČ : 2020677615

IČ DPH : neplatca DPH

bankové spojenie : Prima Banka a.s., Žilina

číslo účtu : SK93 5600 0000 0055 2794 8001

kontaktná osoba :Bc. Dušan Štadáni

tel. : +421 902 340 494

email : [starosta@strecno.sk](mailto:starosta@strecno.sk)

na strane druhej, ďalej ako „kupujúci“

Podkladom pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo dňa 27.8.2020 bola ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci vyhlásenej zákazky "Školský nábytok pre projekt „Moderné učebne – lepšia budúcnosť žiakov“.

Z dôvodu prebiehajúcej pandémie COVID – 19 a opakovaného vyhlásenia núdzového stavu v SR odo dňa 1.10.2020, ktorý stále trvá došlo k pozastaveniu alebo opakovanému prerušovaniu výroby, prerušovanie dodávok zo zahraničia. Dodatok č. 2 je uzatvorený v dôsledku tejto pandemickej situácie COVID – 19 a jej vplyvu na termín plnenia predmetu vyššie uvedenej kúpnej zmluvy.

**Článok 1**  
**Predmet dodatku**

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 2 je zmena zmluvných podmienok, Článok 2 Čas plnenia, Miesto plnenia, bod. 2.2, ktorý znie nasledovne:  
„Predávajúci tovar kupujúcemu pripraví na prevzatie najneskôr do 90 dní od účinnosti tejto zmluvy“  
Pôvodne znenie sa nahrádza novým znením:  
„Predávajúci tovar kupujúcemu pripraví na prevzatie najneskôr do 15 .4. 2021.

**Článok 2**  
**Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.  
2.2 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) exemplároch, z ktorých dva (2) exempláre obdrží predávajúci a dva (2) kupujúci.  
2.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 na web sídle objednávateľa  
2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jej podpisom prečítali, že bol uzatvorený po vzájomných rokovaníach, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. Autentičnosť dodatku potvrdzujú svojimi podpismi.

V Strečno ..... dňa: 22.3.2021 V Zilina ..... dňa: 22.3.2021



.....  
**Bc. Dušan Štadáni, starosta obce Strečno**

**Fondstav s.r.o.**  
Betliarska 12  
851 07 Bratislava  
IČO: 46 449 876  
IČ DPH: SK2022446747

.....  
**Ing. Mária Tavačova, konateľka**  
**Fondstav s. r. o.**