

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č.6/2022 zo dňa 24.11.2022
„Oprava prístupovej cesty a chodníkov k Domu smútku v Strečne.“
uzatvorenej medzi:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Strečno**
Sídlo: Sokolská 487, 01324 Strečno
V zastúpení: Bc. Dušan Štadáni, starosta
IČO: 00 321 648
DIČ: 2020677615
IČ DPH: neplatiteľ DPH

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.**
Sídlo: Sokolská 487, 01324 Strečno
V zastúpení: Ing. Július Ilovský, konateľ
IČO: 36 439 266
DIČ: 2022116679
IČ DPH: SK 2022116679
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0368132001/5600

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 6/2022
„Oprava prístupovej cesty a chodníkov k Domu smútku v Strečne.“,
uzatvorenej 24. 11. 2022 v tomto znení:

Odstavec 6 v Článku II Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Lehota na dokončenie stavby je stanovená najneskôr do **30. 12. 2022**.

Sa mení na

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Lehota na dokončenie stavby je stanovená najneskôr do **28. 2. 2023**.

Odstavec 2 v Článku IV
Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo

1. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác sa uzatvára:

- na dobu určitú, do **30. 12. 2022**

Sa mení na

1. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác sa uzatvára:

- na dobu určitú, do **28. 2. 2023**

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Strečne, dňa 22.2.2023

Objednávateľ

V Strečne, dňa 22.2.2023

Zhotoviteľ

.....
Obec Strečno
Bc. Dušan Štadáni
starosta obce

.....
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Ing. Július Ilovský
konateľ